

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | |
|--|---|--|
| Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Rio das Flores | Programa ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS | Modalidade |
| Agente financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Nome do empreendimento AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - BEM | Valor de financiamento/repasso R\$ 122.109,95 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Localização Rio das Flores | Tipo de obra/serviço ACADEMIA AO AR LIVRE |
|-------------------------------|--|

| Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R\$) | MÊS 01 | | % |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | | | Concedente R\$ | Proponente R\$ | |
| 1 | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO | 10,26 | 12.523,35 | 12.399,26 | 124,09 | 100,00 |
| 2 | PRESSÃO DE PERNAS DUPLO (EXERCITADOR) | 7,30 | 8.920,00 | 8.831,61 | 88,39 | 100,00 |
| 3 | ESQUI DUPLO (ESQUIADOR) | 12,38 | 15.116,65 | 14.966,86 | 149,79 | 100,00 |
| 4 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO (GIRO) | 5,87 | 7.170,00 | 7.098,95 | 71,05 | 100,00 |
| 5 | SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO | 10,95 | 13.366,65 | 13.234,20 | 132,45 | 100,00 |
| 6 | PEITORAL DUPLO | 11,46 | 13.996,65 | 13.857,96 | 138,69 | 100,00 |
| 7 | PUXADOR COSTA DUPLO | 10,70 | 13.063,35 | 12.933,91 | 129,44 | 100,00 |
| 8 | BICICLETA DUPLA CADEIRA | 12,70 | 15.506,65 | 15.353,00 | 153,65 | 100,00 |
| 9 | SIMULADOR DE ESCADA DUPLO | 13,10 | 15.991,65 | 15.833,19 | 158,46 | 100,00 |
| 10 | PLACA ORIENTATIVA 2X1. | 5,29 | 6.455,00 | 6.391,04 | 63,96 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total simples | | 100,00 | 122.109,95 | 120.899,980 | 1.209,97 | 100,00 |
| Total acumulado | | 100,00 | | | | |